9

Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique               Burkina Faso

                                                                                                                                  Unité - Progrès - Justice
et des Ressources Halieutiques

             ---------------
Région des Cascades 

             ---------------
Direction Régionale de l'Agriculture, de

 l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques

            ---------------
Programme National d’Approvisionnement

en Eau Potable et d’Assainissement

à l'horizon 2015

[PN-AEPA 2015]
RAPPORT SECTORIEL REGIONAL

Bilan semestriel au 30 juin 2009
Août  2009

Table des matières

Acronymes

Introduction

1. Bilan d’exécution du volet AEP au 30 juin

 1.1. Bilan d’exécution physique et financière des infrastructures 
 1.2. Taux de points d’eau modernes fonctionnels (PEM=forages + puits modernes) 
1.3. Taux d’AEPS fonctionnelles (mini réseaux d’AEP et Postes d’Eau Autonomes) 

1.4. Proportion d’AEPS gérées par délégation 

1.5. Commentaire sur la situation de l’AEP

   2. Bilan d’exécution du volet Assainissement EUE au 30 juin

2.1. Bilan d’exécution physique et financière des infrastructures 
2.2. Taux d’équipement 
2.3. Taux d’accès à l’assainissement familial

2.4. Proportion de latrines publiques gérées par délégation 

2.5. Commentaire sur la situation de l’assainissement EUE

  3. Bilan financier de réalisation des infrastructures - Commentaires

3.1. Bilan financier  des réalisations AEP

3.1.1. Taux de réalisation des infrastructures AEP au 30 juin
3.1.2. Proportion des financements (Fin) acquis par rapport au besoin de financement de l’AEP
3.1.3. Commentaires sur le bilan financier des infrastructures AEP

3.2. Bilan financier des réalisations AEUE

3.2.1. Taux de réalisation des infrastructures AEUE au 30 juin
3.2.2. Proportion des financements (Fin) acquis par rapport au besoin de financement de l’AEUE

3.2.3. Commentaires sur le bilan financier des infrastructures AEUE
  4. Elaboration des PCD-AEPA

4.1. Proportion de PCD-AEPA disponibles

4.2. Commentaires sur l’état d’élaboration des PCD-AEPA 

Conclusion

Acronymes

AEC           : Aide à l’Enfance Canada

AEP            : Approvisionnement en Eau Potable

AEPA          : Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement

AEPHA       : Approvisionnement en Eau Potable, Hygiène  et Assainissement

AEPS         : Adduction d’Eau Potable Simplifiée

AEUE     :    Assainissement, Eaux Usées et Excrétas

A N             : Assemblée Nationale

AUE       :     Eaux Usées et Excrétas
CREPA        : Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement à faible coût

CRP            : Comité Régional de Pilotage

CSLP           : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté

DGRE          : Direction Générale des Ressources en Eau

DRAHRH     : Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Hydraulique 

                        et des   Ressources Halieutiques

DREBA        : Direction Régionale de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation

DREP           : Direction Régionale de l’Economie et de la Planification

DRESSRS    : Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire, Supérieur et de la 

                       Recherche Scientifique

ECOSAN     : Ecological Sanitation ou assainissent écologique

GIRE            : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

INOH           : Inventaire National des Ouvrages Hydrauliques

INSD            : Institut National de la Statistique et de la Démographie

LCM            : Latrine à Chasse Manuelle 

MAHRH      : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 

                       Halieutiques

MEF             : Ministère de l’Economie et des Finances

OCADES    : Organisation Catholique pour le Développement  Economique et Social

OMD          : Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONEA        : Office National de l’Eau et de l’Assainissement

ONG           : Organisme Non Gouvernemental

PADL/CLK : Projet d’Appui au Développement Local des provinces de la Comoé, 

                    la Léraba et  du Kénédougou

PCD           : Plan Communal de Développement

PEA           : Poste d’Eau Autonome

PN-AEPA : Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et 

                   l’Assainissement

PNGT II   : Programme National de Gestion de Terroir, phase II

RGP          : Recensement Général de la Population

RGPH       : Recensement Général de la Population et de l’Habitat

TCM        : Toilette  à Chasse Manuelle

VIP          : Ventilated Improved Pit ou latrine améliorée à fosse ventilée.

Introduction

Le présent rapport, cinquième du genre, voudrait de manière synthétique, et conformément au canevas type présenter l’état d’exécution des activités programmées en 2009 dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement (PN-AEPA) dans la région des cascades.

Il s’articule de la manière suivante :

1. Situation de réalisations physiques et financière des activités AEP au 30 Juin 2009

2. Situation de réalisations physiques et financières des activités AEUE au 30 Juin 2009

3. Situation de PCD-AEPA élaboré au 30 Juin 2009
I Présentation de la région

I.1. Situation physique
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	Située à l’extrême Ouest du pays, la région des Cascades est limitée au Nord par la région des Hauts bassins, au Sud par la République de Côte d’Ivoire, à l’Est par la région du Sud-Ouest et à l’Ouest par la République du Mali. 

Elle constitue de ce fait, une zone frontalière entre la Côte d’Ivoire et le Mali. La région couvre une superficie de 18 917 km2, soit 6,7 % du territoire national. Son chef lieu est Banfora, situé à 85 km de Bobo-dioulasso et à 450 km de la capitale, Ouagadougou.




I.2. La population

La population de la région est estimée à 587 783 habitants en 2008 selon les résultats définitifs du RGPH 2006. La densité moyenne est de 28 habitants au km2. Cette population se compose de 4 grands groupes ethniques autochtones qui sont les Goins, les Karaboro, les Turka et les Sénoufo.

I.3. Le milieu physique

I.3.1 Le relief.

La région des Cascades est assez accidentée surtout dans sa partie Ouest. Trois (03) unités topographiques sont présentes dans la région, à savoir les montagnes, les plateaux et les plaines : 

· Les montagnes, d’altitude moyenne, sont essentiellement situées dans la province de la Léraba ; le plus haut sommet du Burkina Faso (Mont Téna Krou 747 m) s’y trouve ;

Les plateaux sont les principaux éléments de relief de la région ; leur altitude moyenne est de 450 m ; en outre l’érosion différentielle provoque le démantèlement
· de ces plateaux qui laissent apparaître parfois des formes en escalier ou des reliefs uniformes (Pic de Sindou) ;

· Les plaines sont de vastes étendues parcourues par d’importants cours d’eau qui provoquent des inondations par endroits pendant l’hivernage.

I.3.2. Les sols

Dans la région des  Cascades, on rencontre quatre (04) types de sols :

· les lithosols sur la cuirasse et sur  les  roches diverses, aptes  au tourisme et à la formation en géologie ;

· les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés, marginalement aptes à la culture de céréales, d’arachide et de coton ;

· les sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches et concrétions et les sols peu évolués d’érosion lithique, favorables au pastoralisme et à l’arboriculture, marginalement aptes aux céréales (sorgho, mil, maïs et le riz) et moyennement aptes au cotonnier et  à l’arachide ;

· les sols hydro morphes peu humifères à pseudogley de surface et les sols peu évolués d’apport alluvial hydro morphe, marginalement aptes au sorgho, favorables au riz irrigué et au maraîchage.

D’une manière générale, les sols dominants sont les sols ferrugineux peu lessivés et lessivés sur matériaux sableux, sablo-argileux et argileux, profonds mais pauvres en Ca, K et en phosphore et sont destinés essentiellement aux cultures des céréales. On y rencontre au Nord, au Sud et Sud-Est des sols ferralitiques sur argilo-sablonneux, profonds mais acides avec un potentiel chimique faible. Les sols bruns eutrophes sur matériaux argilo-sableux (meilleurs sols ) sont localisés dans le Sud-Ouest, dans les départements de Niankorodougou et Dakoro, et dans la partie Nord-Est faisant frontière avec le Houet (Karangasso-Vigué) et la Bougouriba. Ces sols sont aptes à la culture du coton, du maïs et des tubercules. Enfin, on a des bandes  de sols minéraux bruts (orientation Nord-Est) et des sols peu évolués sur gravillon, pauvres et peu profonds destinés aux parcours (du Nord au Sud). 
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I.3.3 L’hydrographie.

La région est drainée par deux importants cours d’eau  pérennes que sont la Comoé dont le bassin couvre environ 16 810 km²  et la Léraba :

· la Comoé : c’est un cours d’eau très important et permanent sur lequel plusieurs barrages ont été édifiés. Il a une longueur totale de 1674 km dont 314 km en territoire Burkinabé. Il prend sa source dans la partie septentrionale de la province de la Comoé, dans les départements de Bérégadougou, Banfora, Tiéfora et coule vers le Sud où il rencontre la Léraba avec lequel il forme une frontière naturelle entre la province et la Côte d’Ivoire. Ses principaux affluents sont : Lakoba et Pa ;

· la Léraba : c’est également un cours d’eau permanent, constitué de deux branches essentielles : la Léraba orientale et la Léraba occidentale. La première prend sa source dans le département de Samogohiri au sud de la province du Kénédougou. Les deux branches se rejoignent dans le département de Niangoloko pour tenir lieu de frontière naturelle entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire.

Le réseau hydrographique de la région est constitué d’une vingtaine d’ouvrages dont les capacités varient entre 0,5 et 50 000 millions de m3. 

Ces cours d’eau et leurs affluents, modelés dans un relief plat à certains endroits (vastes plaines inondables avec des glacis à pentes douces et faibles) et élevés à d’autres endroits (escarpements ou ruptures de pentes brutales) offrent d’immenses terres irrigables, un potentiel énergétique non négligeable (Niofila, Tourny, Folonzo et Bamako) et un potentiel piscicole fort appréciable qui pourrait provenir du réseau fluvial mais aussi des plans d’eau naturels ou artificiels.
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I.3.4. Climat et végétation

La région des Cascades connaît un climat de type sud-soudanien marqué par deux grandes saisons : une saison humide (d’avril à octobre) avec une pluviométrie qui peut dépasser 1400 mm et une saison sèche (de novembre à mars).

Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 17° C et 36° C. La région des Cascades située entre les isohyètes 1 000 et 1 200 mm, est assez bien arrosée. 

La générosité de la pluviométrie dans la région confère une formation végétale  assez importante.  Cette importance végétative se matérialise par la présence de 14 forêts classées estimées à 284 250 ha, soit 15,80% de la superficie régionale. 

De nos jours, la région des Cascades reste l’une des plus boisées du pays. La végétation est constituée en grande partie d'essences de valeur dans le Sud telles: le caïlcédrat, le néré, le karité et bien d'autres. Ce qui d'ailleurs justifie la présence de deux (02) scieries, installées dans la province de la Comoé depuis plusieurs décennies. 

A ces différentes espèces, viennent s’ajouter les peuplements de rôniers et les différents vergers de manguiers, d’anacardiers et d’agrumes, plantés et entretenus par les paysans
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*Rappel des points clés de la situation du rapport précédent (Rapport sectoriel régional bilan annuel au 31 décembre 2008)

En 2008, les principales structures qui se sont intéressées au financement du volet AEP sont :

· PADL/CLK 

· OCADES

· DRESSRS

· UNICEF

· VREO

· ASSOCIATION WOUOL

Ces financements d’un montant de 237 975 500 FCFA ont concerné principalement la réalisation de forages neufs et de puits modernes neufs avec seulement 17 000 000 FCFA pour les forages réhabilités.

Aucune réalisation n’a été faite au niveau des AEPS neufs et des AEPS à réhabiliter par suite de manque de financements.

Quant au volet AEUE, les financements ont concernés les latrines publiques, les latrines institutionnelles et les latrines familiales d’un montant global de 28 881 000 FCFA. Ces financements proviennent des structures suivantes :

· AEC

· DREBA

· Mairie Banfora

· Association Wouol

· CREPA

Pour ce qui concerne les PCD-AEPA, sur les  17 communes que compte la région, aucune n’en dispose.

*Prévisions programmées par le PN-AEPA pour l’année considérée pour la région (tableau)

Prévisions de réalisation des ouvrages AEPA par le PN-AEPA/4 Régions (2008-2011)


 Région des Cascades

	Tableau des activités
	Année 2008-2010
	

	Région des Cascades
	
	

	Référence
	Intitulé
	Total Prévu

	1 Approvisionnement en Eau Potable
	
	

	
	Nouveaux forages équipé de PMH
	100

	
	Forages à réhabiliter+PMH+superstructures
	50

	2 Assainissement Eau et Excréta
	
	

	
	Latrines VIP double fosses
	540

	
	Latrines familiales TCM
	300

	
	Latrines VIP une fosse CREPA
	1800

	
	Latrines familiales ECOSAN
	450

	
	Latrines publiques
	210

	
	Puisards domestiques +bacs à laver
	2000


1. Bilan d’exécution du volet AEP au 30 juin
  2009

1.1. Bilan d’exécution physique et financière des infrastructures 
Tableau 1.1.1. : Réalisation forages neufs et forages réhabilités

	
	
	Forages neufs
	Forages réhabilités

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Prévision Globale 
	Réalisation
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)
	Prévision Globale
	Réalisation
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)

	1
	Programme VREO


	45
	42
	93,33
	273 500 000
	12
	0
	0
	0

	2
	PNGT2
	07
	03
	42,86
	20 370 000
	11
	0
	0
	0

	3
	PADL/CLK
	35
	28
	80
	196 000 000
	
	
	
	

	4
	UNICEF
	02
	01
	50
	7 972 500
	
	
	
	

	5
	DREBA (DPEBA COMOE)
	03
	01
	33,3
	6 500 000
	
	
	
	

	6
	DRS
	04
	0
	0
	0
	
	
	
	

	7
	OCADES
	02
	0
	0
	0
	
	
	
	

	7
	Association Munyu
	03
	0
	0
	0
	
	
	
	

	8
	Association Wouol
	02
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	TOTAL
	103
	75
	72,81
	504 342 500


	23
	0
	0
	0


Tableau 1.1.2. : Réalisation puits modernes neufs et puits modernes réhabilités

	
	
	Puits modernes neufs
	Puits modernes réhabilités

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Prévision Globale 
	Réalisation 
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)
	Prévision Globale
	Réalisation
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)

	1
	OCADES
	2
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	2
	PADL/CLK
	18
	3
	16,66
	4 000 000
	-
	-
	-
	-

	3
	PNGT II
	-
	-
	-
	-
	03
	0
	0
	0

	
	TOTAL
	20
	03
	16,66
	4 000 000
	0
	0
	0
	0


Tableau 1.1.3 : Réalisation AEPS neufs et AEPS réhabilités

	
	
	AEPS neufs
	AEPS réhabilités

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Prévision Globale 
	Réalisation 
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)
	Prévision Globale
	Réalisation
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)

	1
	Programme VREO
	13
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0

	2
	Association Munyu
	03
	0
	0
	0
	01
	01
	100
	1 500 000

	
	TOTAL
	16
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	1 500 000


Tableau 1.1.4 : Réalisation de PEA  

	
	
	PEA neufs
	PEA réhabilités

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Prévision Globale 
	Réalisation 
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)
	Prévision Globale
	Réalisation
	taux de réalisation (%)
	Coût de réalisation

(Million CFA)

	1


	Assocition Muyun
	3
	0
	0
	0
	
	
	
	

	
	TOTAL
	3
	0
	0
	0
	
	
	
	


1.2 Taux de points d’eau modernes fonctionnels (PEM=forages + puits modernes) 
	Nbre PEM fonctionnels

	Nbre PEM Total

	Taux PEM fonctionnels (%)


	1432
	1725
	83


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.3 Taux d’AEPS fonctionnelles (mini réseaux d’AEP et Postes d’Eau Autonomes) 

	Nbre AEPS fonctionnels
	Nbre total AEPS
	Taux d’AEPS fonctionnels

	14
	16
	87,5


1.4 Proportion d’AEPS gérées par délégation 

	Nbre d’AEPS gérées par délégation
	Nbre d’AEPS total
	Proportion d’AEPS gérées par délégation

	14
	16
	87,5


1.5  Commentaire sur la situation de l’AEP

- Difficultés et contraintes

Difficultés de collecte des données car la plupart des projets et Programmes ayant programmé la réalisation des ouvrages AEP étaient en congé. 

- Autres activités y afférentes et coûts

Pour les autres activités y afférentes et coûts on peut retenir :

· Formation des membres du Comités de gestion des points d’eaux

· Formation des artisans réparateurs en entretien courant et de l’hygiène

· Mise en place des Comités de gestion des points d’eaux

 - Suggestions et perspectives
Les structures, Projets et Programmes intervenant dans le domaine l’AEPA doivent tenir compte des financements acquis pour la programmation de leurs activités afin de permettre à la région d’atteindre un bon taux de réalisation des ouvrages hydrauliques.

Revoir le mois de la tenue du CRP pour permettre à la DRAHRH d’avoir les informations  sur les réalisations des ouvrages des différends Projets et Programmes.

2. Bilan d’exécution du volet Assainissement EUE (AEUE) au 30 juin
2.1 Bilan d’exécution physique et financière des infrastructures 
NB : types de latrines : VIP ; TCM ; ECOSAN ; Autres
Tableau 2.1.1 : Latrines Ecoles

	
	
	LATRINES ECOLES

	N°
	Structure

Projet/

Programme
	Programma
tion Région
	Réalisations 
	Taux (%) de réalisation 

	
	
	Type latrine
	Globale
	Réservée aux filles
	Globale
	Réservée aux filles
	Coût de réalisation(millions CFA)
	Globale
	Réservé aux filles

	1
	DREBA (DPEBA COMOE)
	VIP
	11
	PM
	06
	PM
	21 
	54,54
	

	2
	Mairie
	VIP
	15
	
	0
	
	0
	0
	

	3
	PNGT II
	
	10
	
	0
	
	0
	0
	

	
	T O T A L
	
	36
	
	06
	
	21
	16,67
	


Tableau 2.1.2 : Latrines centres de santé

	
	
	LATRINES CENTRES DE SANTE

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Type

latrine
	Programma-

tion  Région


	Réalisations
	Taux (%) de

 réalisation 
	Coût de réalisation

(millions CFA)

	1
	PNGT II
	VIP
	5
	0
	0
	0

	
	T O T A L
	
	5
	0
	0
	0


Tableau 2.1.3 : Récapitulatif des latrines institutionnelles (Ecoles + centres de santé)

	
	
	LATRINES INSTITUTIONNELLES

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Type

latrine
	Programma-

tion  Région


	Réalisations
	Taux (%) de

réalisation
	Coût de réalisation

(millions CFA)

	1
	DREBA (DPBA Comoé)
	VIP
	11
	06
	54,54
	21 000 000

	2
	Mairie
	VIP
	15
	0
	0
	0

	3
	PNGT II
	VIP
	15
	0
	0
	0

	
	T O T A L
	VIP
	41
	06
	14,63
	21 000 000


N.B : Latrines institutionnelles = Latrines CSPS+ Latrines Ecoles

Tableau 2.1.4 : Latrines publiques
	
	
	LATRINES PUBLIQUES

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Type

latrine
	Programma-

to  Région


	Réalisations
	Taux (%) de

réalisation
	Coût de réalisation

(millions CFA)



	1
	Association Wouol
	VIP
	2
	0
	0
	0

	2
	OCADES
	VIP
	1
	0
	0
	0

	3
	Mairie Banfora
	VIP
	4
	8
	200
	25 114 695

	
	T O T A L
	
	7
	8
	114,28
	25 114 695


Tableau 2.1.5 : Latrines familiales
	
	
	LATRINES FAMILIALES

	N°
	Structure/

Projet/

Programme
	Type

 latrine
	Programma-

tion  Région


	Réalisations
	Taux (%) de

 réalisation 
	Coût de réalisation

(millions CFA)



	1
	CREPA
	ECOSSAN
	100
	0
	0
	0

	
	T O T A L
	
	100
	0
	0
	


Tableau 2.1.6 : Puisards domestiques


Aucune programmation n’a été enregistrée pour la région
2.2 Taux d’équipement
	
	Nombre équipé
	Nombre total
	Taux d’équipement (%)

	Ecoles
	179
	398
	44,97

	Centres de santé
	63
	74
	85,13

	Lieux publics (marchés et gares routières)
	10
	47
	21,3


2.3 Taux d’accès à l’assainissement familial 
	Nombre de ménages équipés de latrines familiales
	Nombre total de ménages 
	Taux d’accès à l’assainissement familial

	5150
	85843
	6


2.4 Proportion de latrines publiques gérées par délégation
	Nbre de latrines publiques gérées par délégation
	Nbre total de latrines publiques
	Proportion de latrines publiques gérées par délégation

	20
	20
	100%


2.5 Commentaire sur la situation de l’Assainissement EUE

- Difficultés et contraintes

L’examen de la situation AEUE révèle que le volet AEUE n’as pas bénéficié d’un grand appui de la par des structures, Projets et Programmes et la région ; cela se vérifie par la faiblesse dans les prévisions et un taux d’exécution très bas.

Seuls la DREBA (Latrines écoles) et la Mairie de Banfora (latrines publiques) ont enregistré quelques résultats.

- Autres activités y afférentes et coûts

RAS

- Suggestions et perspectives


L’importance de l’AEUE dans l’amélioration des conditions de vie des populations n’est plus à démontrer. Nous suggérons qu’une attention particulière soit portée à la programmation et au financement des activités dans ce domaine par les Structures, Projet et Programmes de la région.

3. Bilan financier des réalisations au 30 juin 2009
3.1. Bilan financier des réalisations AEP

3.1.1. Taux de réalisation des infrastructures AEP au 30 JUIN 2009
Tableau 3.1.1 : Taux  de réalisation des infrastructures AEP au 30 juin

	Infrastructures AEP
	Prévisions

en FCFA
	Réalisations

en FCFA
	Taux de réalisation (%)

	Forages neufs
	695 975 000
	523 342 000
	75,19

	Forages réhabilités
	484 000 000
	0
	0

	Puits modernes
	80 000 000
	4 000 000
	5

	Puits modernes réhabilités
	2 400 000
	0
	0

	AEPS neuves
	891 600 000
	0
	

	AEPS réhabilitées
	140 000 000
	1 500 000
	1,07

	PEA neufs
	19 000 000
	0
	0

	PEA réhabilités
	0
	0
	0

	MONTANT  TOTAL AEP AU 30 JUIN
	2 312 975 000


	527 342 000


	22,79


3.1.2. Proportion des financements (Fin) acquis par rapport au besoin de financement de l’AEP
	Montant FinAEP acquis cumulés (millions FCFA)
	Montant FinAEP-Besoin Programmé (millions FCFA)
	Proportion des finAEP acquis cumulés / besoin de finAEP programmé

	527 342 000
	545 297 500
	96,71


3.1.3. Commentaires sur le bilan financier des infrastructures AEP

Il faut noter que les réalisations proviennent des financements du PADL/CLK, le VREO, le PNGTII, la DREBA, l’UNICEF et l’Association Munyu respectivement avec un coût de réalisation de : 196 000 000, 273 000 000, 20 370 000, 7 972 500 , 6 500 000 et de 1 500 000 de FCFA

A la date du 30 Juin 2009, seule les activités programmées par l’association Wouol n’ont pas connues de réalisation par manque de financement acquis.

3.2. Bilan financier des réalisations AEUE 2009

3.2.1. Taux de réalisation des infrastructures AEUE au 30 Juin
Tableau 3.2.1. : Taux  de réalisation des infrastructures AEUE au 30 Juin 2009

	Infrastructures AEUE
	Prévisions

en FCFA
	Réalisations

en FCFA
	Taux de réalisation (%)

	Latrines écoles
	95 976 800
	21 000 000
	21,88

	Latrines Centres de santé
	2 200 000
	0
	0

	Latrines publiques
	14 200 000
	25 114 695
	176,86

	Latrines familiales
	15 000 000
	0
	0

	Puisards domestiques
	0
	0
	0

	MONTANT TOTAL AEUE AU 30 JUIN
	127 376 800


	46 114 695
	36,21


3.2.2. Proportion des financements (Fin) acquis par rapport au besoin de financement de l’AEUE
	Montant FinAEUE acquis cumulés (millions FCFA)
	Montant FinAEUE-Besoin Programmé (millions FCFA)
	Proportion des FinAEUE acquis cumulés / besoin de FinAEUE programmé

	46 114 695
	206 800 000
	22,30


3.2.3. Commentaires sur le bilan financier des infrastructures AEUE 


Bien que les prévisions existe, (sauf au niveau des puisards domestiques) ont observe un niveau faible de réalisation pour le volet AEUE.

4. Elaboration des PCD-AEPA
4.1. Proportion de PCD-AEPA disponibles (communes rurales et 
      urbaines)

	Nbre de Communes possédant un PCD-AEPA
	Nbre total de Communes 

de la Région
	Proportion de PCD-AEPA

disponibles

	0
	17
	0


4.2. Commentaires sur l’état d’élaboration des PCD-AEPA 
CSsSur les 14 communes rurales que compte la région aucune ne dispose de PCD-AEPA.
Ce volet a été programmé dans le cadre du PAEPA/4R/BAD et n’a pas connu de réalisation par insuffisance de financement. Les responsables sont à la recherche de financement pour sa mise en œuvre. 

Conclusion
Au niveau du volet AEPA, nous enregistrons un taux d’exécution de 72, 81% pour un coût total de réalisation de 504 342 500 FCFA, ceci ne concerne seulement que les forages neufs. Quant aux forages à réhabiliter, aucune réalisation n’a été faite sur les 23 prévus.

Pour ce concerne les puits modernes, nous enregistrons un taux de réalisation de 16,66% de la part du PADL/CLK. Aucune réalisation n’a été faite au niveau des postes d’eau autonomes.

A u niveau des AEPS, il ya eu la réalisation de cinq (05) nouvelles réalisées par le Programme VREO qui n’ont pas été enregistrées car elles ne sont pas totalement achevées donc ne sont pas  encore utilisée par les populations.
Pour ce qui est des infrastructures AEUE, les réalisations sont très en deçà des prévisions.
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